

Good Things Roasters — 프로젝트 현황 보고서

스페셜티 커피 로스터리 자사몰 + 카페 브랜드 사이트

작성일 · 2026-05-19

기준 시점 · Session 237 종료 직후

저장소 상태 · master 브랜치 · clean working tree

최신 커밋 · 05c95820

문서 목적 · 비개발 파트너·투자자 대상 프로젝트 전반 보고

도메인 · goodthingsroasters.com

1. 한눈에 보는 요약

Good Things Roasters 는 스페셜티 커피 로스터리의 자사몰과 카페 브랜드 사이트를 통합한 웹 서비스입니다. 외부 솔루션(카페24·스마트스토어) 대신 자체 코드로 구축하여 결제 수수료·플랫폼 수수료를 절감하고, 브랜드 톤을 완전히 통제하는 것을 목표로 합니다.

영역	진행률	요지
디자인	100%	디자인 시스템·프로토타입·반응형 4단계 모두 확정
프론트엔드 (고객 화면)	약 98%	메인·샵·상품 상세·장바구니·결제·마이페이지·검색·매장 정보 모두 작동
백엔드 (서버·DB)	약 92%	회원·주문·결제·정기배송 엔진 운영 가능 · 정기배송 자동 결제 cron만 미구축
어드민 (운영자 화면)	약 85%	주문·회원·정기배송·통계·사이트설정·갤러리·이벤트 운영 가능 · 상품 등록·카페 메뉴 일부 잔여
인프라·배포	약 90%	Vercel·Supabase·Sentry·Resend 모두 가동 · 결제 라이브 키 전환과 운영 SOP 문서화 잔여

출시 준비도 — 핵심 거래 흐름(상품 탐색 → 결제 → 주문 확인 → 배송 추적 → 정기배송)이 모두 작동하므로, 카탈로그 데이터 입력과 결제 라이브 키 전환만 끝나면 일반 고객 오픈이 가능한 상태입니다. 정기배송 자동 결제 cron 은 출시 이후 첫 결제 사이클 도래 전(약 1개월 내)에 보완 예정입니다.

2. 완성도 현황 — 제작 끝난 영역

2.1 고객 화면 (Frontend)

영역	완료 내용
메인 페이지	히어로 영상 + 5개 시즌 챗터 (시그니처·라인업·카페 메뉴·브랜드 스토리·뉴스레터). 운영자가 어드민에서 시그니처 챗터의 이미지·HTML·문구를 직접 교체할 수 있도록 구축 완료
샵·상품 상세	원두 6종 카탈로그 + 상품 상세 페이지(이미지 갤러리·맛 프로필 레이더 차트·로스팅 단계·추출 가이드). 드립백·일반 원두 분기 처리
장바구니·결제	풀페이지 장바구니 + 우측 슬라이드 드로어 동시 지원. 토스페이먼츠 결제위젯 v2 연동. 회원·비회원 결제 모두 작동
주문 완료·추적	결제 직후 주문 완료 화면, 마이페이지 주문 내역, 송장 번호 자동 표시
마이페이지	회원 정보·주소록·주문 내역·정기배송 관리·탈퇴까지 풀 기능
로그인·회원가입	이메일·카카오·네이버 3종 소셜 로그인. 휴면 계정 정책 적용
카페 메뉴·매장 안내	카페 메뉴 그리드 + 좋아요 기능 + 시즌별 이벤트 배너 (운영자가 어드민에서 HTML 직접 편집 가능). 카카오맵 기반 매장 위치
굿데이즈 갤러리	카페 일상 사진 갤러리 (라이트박스·키보드 네비게이션)
검색	사이트 전체 통합 검색 (4단계 매칭: 정규화·동의어·발음·초성)
약관 페이지	이용약관·개인정보처리방침·사업자정보·배송 정책·반품 정책 5종
B2B 도매 문의	도매 거래 문의 폼
반응형	데스크탑(1440) · 랩탑(1024) · 태블릿(768) · 모바일(360) 4단계 모두 검증
브랜드 디자인	따뜻한 흑백 톤(Warm-shifted B&W) 디자인 시스템 + 디자인 토큰 200여 개

2.2 운영자 어드민

영역	완료 내용
로그인·권한	별도 <code>/admin/login</code> + Owner·Staff 2단계 권한 분리. 모든 조회·수정에 권한 가드 적용
대시보드	오늘 주문 수·이번 주 매출·활성 정기배송·대기 주문 4지표 카드 + 최근 주문 5건 + 베스트셀러 4종
주문 관리	5탭(전체·대기·결제완료·발송중·취소)·기간·결제수단·검색·페이지네이션. 송장 발송 다이얼로그 + 환불 안내
회원 관리	회원 목록·가입 채널 필터·상세 페이지·권한 단계 변경 UI
정기배송 관리	목록·일시정지·해지 UI (상세 페이지는 carry-over)
상품 관리	목록·정렬·활성 토글·편집(기본·상세·옵션 3탭). 신규 등록 폼 일부 잔여
카페 이벤트	이미지 3장 + HTML 자유 편집 + 안전 영역 가이드 + 라이브 미리보기
사이트 설정	공지 바·시즌 배너·시그니처 챗터·배송 정책 자동/수동 모드
굿데이즈 갤러리	이미지 업로드·정렬·alt 텍스트 편집·추천 토글·삭제
통계	매출 통계 readiness 분기 (50건 또는 14일 충족 시 자동 활성화) + 7/30/90일·전체 기간 매출·평균 객단가·재구매율·상품별 판매
감사 로그	모든 운영자 액션 기록 + CSV 내보내기 (Owner 전용). 도메인 필터는 carry-over
CSV 내보내기	주문·정기배송·감사 로그 (Owner 전용). 회원 PII CSV 는 정책 확정 후 진행

2.3 백엔드·인프라

영역	완료 내용
데이터베이스	Supabase PostgreSQL · 마이그레이션 62개 누적 적용 · Row Level Security 전체 테이블 적용
결제	토스페이먼츠 위젯 + 웹훅 하이브리드 인증 (카드·계좌이체·간편결제·가상계좌·휴대폰·상품권 9종 대응)
이메일	Resend 자동 발신 (회원가입·주문 확인·발송 안내·비밀번호 재설정) + Google Workspace 수신
이미지 최적화	next/image 풀 마이그레이션 + LQIP blur placeholder 자동 생성
보안	요청별 nonce CSP·HSTS·COOP·CORP·Permissions-Policy 헤더. OWASP Top 10 대응
모니터링	Sentry 에러 트래킹 + Vercel Analytics + Speed Insights
배포	GitHub master push → Vercel 자동 빌드

2.4 누적 작업량 (참고치)

지표	수치
개발 세션 수	237회
데이터베이스 마이그레이션	62개
의사결정 기록 (ADR)	9건
누적 git 커밋	약 1,900+
디자인 토큰	200여 개
컴포넌트	100+

3. 남은 ToDo / 로드맵

3.1 출시 전 필수 (예상 2~3주)

#	항목	예상 공수	비고
1	상품 카탈로그 데이터 입력	운영자 작업	원두 6종 + 옵션·레시피·이미지
2	카페 메뉴 데이터 입력	운영자 작업	메뉴 항목 + 가격 + 이미지
3	시그니처 챗봇 콘텐츠 입력	운영자 작업	HTML 1종 + 이미지 3종 + 운영자 가이드 활용
4	토스페이먼츠 라이브 키 전환	0.5일	매뉴얼 보유 · 사고 이력 반영된 체크리스트 존재
5	Supabase 운영 DB 분리	1일	현재 개발 DB 가동 중 · 데이터 마이그레이션 + 환경변수 교체
6	보안 최종 점검	1일	OWASP-CSP-Rate Limit 재확인
7	운영 SOP 문서 작성	1일	주문 처리·환불·고객 응대 절차

3.2 출시 직후 1개월 내 보완

항목	비고
정기배송 자동 결제 cron 구축	첫 정기배송 결제 사이클 도래 전 필수
상품 신규 등록 폼 일부 보완	운영자가 신규 SKU 추가할 때 사용 (현재는 편집은 가능, 신규 등록 폼 마무리 잔여)
카페 메뉴 어드민 UI	현재는 코드에서 수정 → 어드민 UI 로 이관
정기배송 상세 페이지	어드민 정기배송 상세 보기

3.3 출시 후 우선순위 (1~3개월)


항목	비고
회원 정보 CSV 내보내기	PII 보호 정책 합의 후 진행
감사 로그 도메인 필터 + 페이지네이션	운영자 검색 부담 완화
상품 이미지 Storage 전환	현재 정적 이미지 → Supabase Storage
정기배송 할인 정책 확장	비즈니스 정책 확정 후

3.4 출시 이후 장기 로드맵

항목	트리거
Core Web Vitals 측정 후 성능 최적화	실제 트래픽 RUM 데이터 누적 후
접근성(WCAG 2.1 AA) 자동 검수 + 수정	기능 안정화 후
E2E 테스트 (Playwright) 자동화	안정 운영 진입 후
사용자 페르소나 AI 시뮬레이션	실제 유저 데이터 확보 후

4. 기술 스택 / 아키텍처

4.1 전체 흐름도



4.2 사용 기술

영역	기술	선택 이유
웹 프레임워크	Next.js (최신 16) + React 19	한 코드베이스로 고객·어드민 동시 구축. 서버 렌더링으로 검색엔진 노출 유리
UI 라이브러리	Radix UI (headless) + 자체 디자인 토큰	접근성·키보드 네비게이션 기본 제공. 디자인은 100% 자체 통제
스타일	Tailwind CSS v4 + CSS Custom Properties	빠른 개발 + 디자인 시스템 토큰화
DB·인증·스토리지	Supabase (PostgreSQL 기반)	데이터베이스·회원 인증·이미지 저장소 통합. 자체 서버 운영 부담 없음
결제	토스페이먼츠 직접 연동	카페24 솔루션 대비 수수료 절감 (실질 합산 1.5~3.5% vs 5.0~6.5%)
이메일	Resend (발신) + Google Workspace (수신)	자동 발신 무료 한도 3,000건/월 + 도메인 이메일 별도
호스팅	Vercel	Next.js 공식 플랫폼 · GitHub push 자동 배포 · HTTPS 자동
모니터링	Sentry + Vercel Analytics + Speed Insights	에러·성능·사용자 행동 통합 추적
폼·검증	React Hook Form + Zod	클라이언트·서버 동일 스키마 사용
데이터 페치	TanStack Query	캐싱·낙관적 업데이트·자동 재시도
드래그 정렬	dnd-kit	어드민 이미지·옵션 행 재정렬

4.3 보안 설계

위협	대응
데이터 무단 접근	Row Level Security 모든 테이블 적용 — 본인 데이터만 조회 가능
결제 위조	토스페이먼츠 웹훅 하이브리드 인증 (카드: GET 재조회, 가상계좌: timing-safe secret)
XSS-CSRF	per-request nonce Content Security Policy + HttpOnly 쿠키
무차별 대입 공격	Upstash Redis 기반 Rate Limit
비밀번호 유출	Argon2 해싱
운영자 권한 오남용	Owner / Staff 2단계 권한 + 모든 액션 감사 로그

4.4 운영 비용 (요약)

단계	월 비용 추정
런칭 초기 (모든 무료 플랜)	약 ₩10,500 (도메인 + Google Workspace)
성장기 (Vercel Pro 전환)	약 ₩40,000 ~ 50,000
확장기 (Vercel Pro + Supabase Pro)	약 ₩75,000 ~ 90,000
결제 수수료	매출의 1.5 ~ 3.5% (카드·간편결제 기준)

상세는 docs/GTR_infrastructure.md 참조.

5. 운영 준비도 / 출시 리스크

5.1 운영 준비도 평가

항목	준비도	비고
결제·주문 처리	매우 양호	라이브 결제 검증 완료 (S91 사고 복구 이후) · 발송 처리·환불 워크플로 작동
고객 응대 채널	양호	hello@goodthingsroasters.com Google Workspace · 자동 회신 발신 주소 분리
운영자 권한 분리	양호	Owner / Staff 2단계 · 민감 액션(영구 삭제·CSV·사이트 설정) Owner 전용
감사 추적성	양호	모든 운영자 액션 audit 로그 + CSV 내보내기 · 정부 PII 조회 컴플라이언스 답습
장애 모니터링	양호	Sentry 실시간 알림 + Vercel Analytics
백업·복구	보강 필요	Supabase 자동 백업(Pro 플랜) 활성화 시점 결정 필요
법무 문서	양호	약관·개인정보처리방침·사업자 정보·배송·반품 5종 SSG 배포
운영 매뉴얼	작성 중	SOP 문서 출시 직전 마무리 예정

5.2 알려진 출시 리스크

● High — 출시 전 반드시 해결

#	리스크	영향	대응
R1	토스페이먼츠 라이브 키 미전환	결제 불가	출시 직전 키 교체 · 매뉴얼 보유
R2	정기배송 자동 결제 cron 미구축	정기배송 첫 사이클 결제 누락	출시 후 1개월 내 보완. 첫 사이클 도래 전 검증 완료 필수
R3	상품·카페 메뉴 데이터 입력 미완	카탈로그 빈 상태 노출	어드민에서 운영자 직접 입력. 데이터 입력 완료 후 정식 오픈

● Medium — 출시 후 1~2주 내 보완

#	리스크	영향	대응
R4	상품 신규 등록 폼 일부 미완	신규 SKU 추가 시 코드 수정 필요	출시 후 1~2주 내 폼 완성
R5	카페 메뉴 어드민 UI 미구축	카페 메뉴 수정 시 코드 수정 필요	출시 후 1~2주 내 UI 구축
R6	Supabase 운영 DB 미분리	개발 DB 와 데이터 격리 부족	출시 직전 분리 + 데이터 마이그레이션
R7	Core Web Vitals 미검증	모바일 LCP·INP 실측 데이터 부재	출시 후 실제 트래픽 기반 측정 → 최적화

● Low — 장기 보완

#	리스크	영향	대응
R8	접근성 자동 검수 미완	WCAG 2.1 AA 일부 항목 미검증	Phase 5 QA 단계에서 일괄 수정
R9	E2E 자동 테스트 부재	회귀 발생 시 수동 검증 의존	안정 운영 진입 후 Playwright 도입
R10	사용자 페르소나 시뮬레이션 미실행	실제 사용 패턴 사전 검증 부족	실제 유저 데이터 확보 후 진행

5.3 강점 요약

1. 자체 결제 직연동 — 카페24·플랫폼 솔루션 대비 결제·플랫폼 수수료 약 2~3%p 절감
2. 운영자 자유도 — 시그니처 챗터·카페 이벤트·시즌 배너·약관 모두 운영자가 어드민에서 직접 편집 가능 (개발자 개입 불필요)
3. 권한 분리·감사 로그 — Owner/Staff 권한 + 모든 액션 추적으로 운영 사고 대비
4. 현대적 기술 스택 — Next.js 16·React 19·Supabase 등 최신 안정 버전 채택. 향후 5년 이상 유지보수 가능
5. 반응형 4단계 완성 — PC·랩탑·태블릿·모바일 모든 화면에서 검증된 디자인
6. 모니터링 풀 셋업 — Sentry·Vercel Analytics 로 출시 즉시 실시간 장애·성능 추적

5.4 의사결정 대기 항목 (비즈니스 측 결정 필요)

항목	결정 시점	비고
정기배송 할인율	출시 전	현재 UI 는 할인율 0% 가정으로 작동
정기배송 주기 옵션	출시 전	현재 2주·4주·8주 임시 설정
회원 PII CSV 내보내기 정책	출시 후	이메일·이름·전화 포함 여부 합의 필요
Supabase Pro / Vercel Pro 전환 시점	트래픽 보고 결정	무료 플랜 한도 도달 시
상품 카테고리 확장	출시 후	현재 원두 6종 단일 카테고리

부록 — 참고 문서

문서	내용
<code>docs/milestone.md</code>	잔여 작업 상세 추적
<code>docs/milestone-completed.md</code>	완료 이력 아카이브
<code>docs/admin-implementation-plan.md</code>	어드민 구현 진행 매트릭스
<code>docs/GTR_infrastructure.md</code>	인프라 · 운영 비용 상세
<code>docs/gtr-design-guide.md</code>	디자인 시스템 가이드
<code>docs/payments-flow.md</code>	결제 플로우 스펙
<code>docs/adr/</code>	핵심 의사결정 기록 (ADR-001 ~ ADR-009)